



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

স্থাপিত ২০১৮খ্রি.

প্রকৌশল বিভাগ

ময়মনসিংহ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ।

(ক) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

শ্যাকের নং	ডিম্পি/ টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য শ্যাকের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তার (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
মসিক/ডিপি পি/০৫/ জিডি -০৫	ক) ডাইক্রিটেরী রোড রোলার-৩ টন-১টি খ) স্ট্রিক রোড রোলার (১০ টন)- ১টি গ) টায়ার রোড রোলার (৯.৫০ টন অনগ্রাণেজ) - ১টি ঘ) মিনি রোড রোলার- ১টি	সংখ্যা	৪	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৩৫৫.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর/ ২০২১	জুন /২০২২
মসিক/ডিপি পি/০৫/ জিডি -০৬	ক) ডাইক্রিটেরী সয়েল কম্পাকটর (১০-১২ টন) -১টি খ) ওয়াটার ব্রাউজার- ২টি	সংখ্যা	৩	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	২০০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর/ ২০২১	জুন /২০২২
মসিক/ডিপি পি/০৫/ জিডি -১১	শেটার ডিমিশার মেশিন-১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৫৫০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর/ ২০২১	জুন /২০২২
মসিক/ডিপি পি/০৫/ জিডি -১২	গ্যাসমশা/বিটুমিন ডিস্ট্রিবিউটর (২০০০ লিটার) - ১টি	সংখ্যা	২	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৩৯০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর/ ২০২১	জুন /২০২২
মসিক/ডিপি পি/০৫/ জিডি -১৪	অটোমেটিক পাইলস ডিপার মেশিন-১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৪৫০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর/ ২০২১	জুন /২০২২

২৫/৭/২০২১

Jibon Krishna Sarker
Assistant Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh.

২৫/৭/২০২১

Md. Zahurul Haque
Executive Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh

২৫/৭/২০২১

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

(খ) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত)

শ্রাংসংখ্যা	ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্ত তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা অর্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরকারি অর্জন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিওক্রিট-০৩	১৯০৬) হাশুঘাট রোড ঠাকুর পাড়া রাস্তা আরসিবি দ্বারা নির্মাণ (১৯০৭) হাশুঘাট রোড নয়া পাড়া রাস্তা আরসিবি দ্বারা নির্মাণ (১৯১৮) (ক) ৩৪ কাউণ্ডার হতে ৩৪ গোবিন্দা বড়ইকানি পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৯১৯) (ক) ৩৪ নিলকিয়া পাকা রাস্তা হতে ৩৪ গোবিন্দা খ্রিস্টানপাড়া পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৯২০) (ক) ৩৪ কাউণ্ডার তিনপাঠ মসজিদ হতে শম্ভুজ রেল ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৯২১) (ক) ৩৪ কাউণ্ডার হতে পশ্চিম পাড়ার ভিতর দিয়ে নামাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিবি দ্বারা নির্মাণ। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ। ১৯২২) (ক) কিশোরগঞ্জ রোড জামতলা মোড় হতে উকামারী রেল স্টেশন হতে মোজাকর মেঘরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা নির্মাণ। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৯২৩) (ক) তপুরামপুর পূর্ব পাড়া রাস্তা হতে ডিকেনি কলেজ পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ।	কিমি	১৭.৭০	উন্মুক্ত সরাসর পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	২৪০১.৬০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	ফেব্রুয়ারী / ২০২৩
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিওক্রিট-০৩	১৮৮০) (ক) ৩৪ কালিবাড়ি মহলাকান্দা হতে সৌমুহী বাড়ি ও বাহার মোড় হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৮৮১) (ক) ৩৪ কালিবাড়ি মহলাকান্দা হতে বোর ঘর হতে সৌমুহী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৮৮২) ৩৪ কালিবাড়ি মহলাকান্দা বাজু মেঘরের বাড়ি হতে পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত রাস্তা আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন (১৮৮৩) ৩৪ কালিবাড়ি মিল গেইট বাজার হতে জেট মিল পর্যন্ত রাস্তা আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন (১৮৮৪) (ক) শম্ভুজ সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে পাওঘার ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৮৮৫) শম্ভুজ মহলাকান্দা সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে মিল গেইট বাজার পর্যন্ত রাস্তা আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন (১৮৮৬) ৩৪ কালিবাড়ি পুরাতন বাসস্ট্যান্ড হতে মেঘরের মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিবি দ্বারা নির্মাণ (১৮৮৭) (ক) ৩৪ কাউণ্ডার পাকা রাস্তা হইতে ৩৪ গোবিন্দা হইতে নলপড়িয়া স্ট্রীট পর্যন্ত বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৮৮৮) তাজুদ্দীন আরসিবি ড্রেন নির্মাণ (১৮৮৯) তাজুদ্দীন আরসিবি পাইপ ড্রেন নির্মাণ (১৮৯০) বালাপাড় বাজার সলঙ্গ আরসিবি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৯১) সিটি বাজারে আরসিবি ড্রেন নির্মাণ (১৮৯২) ফুলঘরা বাজারে আরসিবি ড্রেন নির্মাণ (১৮৯৩) ৩৪ উন্মুহিয়া নগরের ঘালের উপর কলভার্ট নির্মাণ (১৮৯৪) নামাপাড়া মারফত আলীর বাড়ির পশ্চিমে ঘালের উপর কলভার্ট নির্মাণ।	কিমি	১৪.০৭৭	উন্মুক্ত সরাসর পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	২৩৫১.৬০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	ফেব্রুয়ারী / ২০২৩
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিওক্রিট-০৩	১৮২৫) ৩৪ উন্মুহিয়া বকুল মেঘরের বাড়ি হতে ৩৪ উন্মুহিয়া গ্রাইনহীল ফুল পর্যন্ত রাস্তা আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন (১৮২৬) (ক) শম্ভুজ স্ট্রীট সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে পাওঘার ষ্টেশন হতে জব্বালা বাজার পর্যন্ত বিসি/আরসিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিবি পেলসাইজিং নির্মাণ (১৮২৭) (ক) ৩৪ উন্মুহিয়া	কিমি	১০.৯০০	উন্মুক্ত সরাসর পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	১৫১৪.৬০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	ফেব্রুয়ারী / ২০২৩


Jibon Krishna Sarkar
Assistant Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh


Md. Zahidul Haque
Executive Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh

Md. Masudul Alam
Assistant Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh


শ্যাকের নং	ডিসিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিডব্লিউ-১৬	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে জোড়া পুল সাহেব বালি পথ বিসি/আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (খ) আরসিপি পোলাসাইডিং নির্মাণ (১৮২৯)(ক) ৩৪ ইশুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মূলতানের মোড় পথ বিসি রাস্তা নির্মাণ (খ) আরসিপি পোলাসাইডিং নির্মাণ (১৮৩০) (ক) ৩৪ ইশুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বকুল মেঘেরে বাড়ি পথ বিসি/আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (খ) আরসিপি পোলাসাইডিং নির্মাণ।	কি.মি.	৬.৪১	উন্মুক্ত নগর পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	ভিত্তি	৯৮৪.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিডব্লিউ-২১	১৭৪২) উত্তর দারুনিয়া টাওয়ারের মোড় হতে মেরেজিয়ার বাড়ী হয়ে সুলু মিয়ার বাহেরে বামার পথ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৩) বাইপাস মোড় হতে হালনের ইটভাটার পাশ দিয়ে বন্দরবাড়ী হয়ে বাহতুল আমান মসজিদ হয়ে মোড়লবাড়ী তালগাঘেরে পোড়া পথ ড্রেনসহ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৪) আমান উপার ডাকরের মোড় হতে বন্দরবাড়ী পথ ড্রেনসহ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৫) বামার মোড় হতে আবুসের বাড়ী হয়ে আমানার বাড়ী পথ ড্রেনসহ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৬) আবুসের বাড়ী হতে খলিফ কেবলির বাড়ী পথ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৭) বাইপাস সিঁচাকতের বাড়ী হতে ফসু মেঘের এর বাড়ী হয়ে বামার মোড় পথ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ (১৭৪৮) উজান বাড়েরা বাইপাস হতে সেবা ইটভাটা হইয়া আমানার বাড়ী হয়ে মির্জা বাড়ির মোড় হতে খলিফ বেগারীর বাড়ী হয়ে সিঁচাকতের মোড় পথ আরসিপি ড্রেন নির্মাণ।	কি.মি.	৭.৬৫১	উন্মুক্ত নগর পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	ভিত্তি	১২৯৮	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	ফেব্রুয়ারী / ২০২০
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিডব্লিউ-৩০	১৫৭৯) খালপাড় রোডে নজরুলের দোকান থেকে পূর্ব দিকে শফিক মিয়ার বাড়ী পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮০) খালপাড় রাস্তা ওজাগাঘেরে বাড়ী হইতে ইত্রাহীমের বাড়ী পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮১) খালপাড়ের আসুন ওজাগাঘেরে বাড়ী হইতে হীতার বাড়ী সামনে দিয়ে হাজ্রানের বাড়ী পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮২) আক্কা নকিল পাড়া (আকলপ বাড়ী) মর্গিস ভূতুর বাড়ী হইতে হীতার বাড়ী পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮৩) আক্কা নকিল পাড়া (আকলপ বাড়ী) শামি ডিশন স্কুল হইতে বাহতুল আমান মসজিদ হতে ইমাম হুজুরের বাড়ী পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ। ১৫৮৪) আক্কা নকিল পাড়া খালপাড় মিহান সাহেরে বাড়ী হইতে শামসু উকিলের বাড়ী হয়ে নরবার শরীফ রোড পথ আরসিপি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮৫)	কি.মি.	৬.৮২০	উন্মুক্ত নগর পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	ভিত্তি	৯৯২.৫০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২



Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.



Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 Page | 3
 মোঃ সফিকুল ইসলাম ডি.প্রা
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন


শ্রাৱক নং	ডিপি/ডি টিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য শ্রাৱকের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রম পরধি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রবেশা ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>আকুয়া খালপাড় রোডে সেলিম মির্জার বাড়ীর উত্তর পাশে হতে পূর্ব শেষ মাথা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮৬) আকুয়া দক্ষিণ পাড়া মসজিদ মিয়ার সোকান হইতে খন্দ ভাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮৭) আকুয়া খালপাড় রোডে হাংগো মসজিদ থেকে পূর্বে টিটুসের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (১৫৮৮) আকুয়া উত্তর পাড়া কুমুসের আটার মিলের পশ্চিমে মেইন রোড হইতে খালপাড় পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৫৮৯) পাট-এ-আকুয়া পশ্চিমপাড়া (উলঙ্গাপাড়া) ফুলবাড়ীয়া রোড হইতে পশ্চিম দিকে ক্যান্টোমেন্টের বাউন্ডারী পর্যন্ত এবং ফসজিনের মোড় হইতে উত্তরে ইসমাইল ভাইয়ের বাড়ীর মাথা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। পাট বি-আকুয়া পশ্চিমপাড়া (উলঙ্গাপাড়া) ফুলবাড়ীয়া রোড হইতে পশ্চিম দিকে ক্যান্টোমেন্টের বাউন্ডারী পর্যন্ত এবং ফসজিনের মোড় হইতে উত্তরে ইসমাইল ভাইয়ের বাড়ীর মাথা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যানপাইডিং কামে কাজ।</p> <p>১৫৯০) আকুয়া পশ্চিমপাড়া (উলঙ্গাপাড়া) ফসজিনের মোড় হইতে উত্তর পশ্চিমে জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে আকুয়া মিয়ার পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৫৯২) আকুয়া মড়লপাড়া সার্টিন এর ৩ সোকান হইতে ইসমাইল এর বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ (১৫৯৩) আকুয়া মড়লপাড়া মেইন রোড হইতে আলম ড্রাইবার এর বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৯৪) আকুয়া মড়লপাড়া চুতুর পানের সোকান হইতে শফিক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৯৫) আকুয়া মড়লবাড়ি মসজিদ হইতে হস্তার পুকুরপাড় পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ (১৫৯৬)</p> <p>আকুয়া মড়লপাড়া (মলপাড়া) মুতালেব ড্রাইবার এর বাড়ি হইতে বাসল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ (১৫৯৭) আকুয়া মড়লপাড়া (মলপাড়া) হইকার ৩ সোকান হইতে ববর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৯৮) আকুয়া পূর্ব মড়ল বাড়ী মেইন রোড হইতে দুর্ভতি মাহবুব হুজুরের বাড়ি হইতে ক্যাডেট কলেজের কোলা পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৯৯) আকুয়া দরবার শরীফ মেইন রোড হইতে খলিফা বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০০) আকুয়া দরবার শরীফ মেইন রোড হইতে আশা এনফিও পেছনে পাগার বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০১) আকুয়া দরবার শরীফ মেইন রোড হইতে বনরের বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০২) আকুয়া ইসলামী একাডেমীর এড কলেজ হতে আমজান ব্যাপারী বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০৩) আকুয়া ইসলামী একাডেমীর এড কলেজ হতে ব্যাকার বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০৪) আকুয়া ছুকলী কোয়ার্টার মেইন রোড হইতে বাব্বী বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০৫) আকুয়া ছুকলী কোয়ার্টার মেইন রোড হইতে শেবার বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০৬) আকুয়া মড়লপাড়া (মলপাড়া) সাসেক সাহেবের বাড়ি হইতে হাসেম গুজার এর পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৬০৭) আকুয়া ছুকলী কোয়ার্টার মেইন রোড</p>										



 25/7/2021
Jibon Krishna
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



 25/7/2021
Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 ০৯/০৭/২০২১
 মোঃ জিবন ইসলাম মিঞা
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন


শ্যাকের নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্পাদ্য তারিখ			
								প্রাক ঘোষণা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরকারি আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ্য নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	হাটে সামান্য এর বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫৫৮) আকুয়া পূর্ব নয়াপাড়া মেইন রোড হতে হাফিজ মিয়ার বাড়ী হইয়া মসজিদের কোনা পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫৫৯) আকুয়া মড়পাড়া (মল্লা পাড়া) ১৫ নং ওয়ার্ডের মেইন রোড নুলজামান এর বাড়ী হইয়া মসজিদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫৬০) আকুয়া মড়পাড়া (মল্লা পাড়া) মেইন রোড হতে জাহেদ আলী বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।										
মসিক/টিপিপি/০০/পিডব্লিউ-০১	১৫১৯)আকুয়া হাটুন বেশারী মোড় হতে কাউন্সিলর স্টিন সাহেবের বাসা নিকট খাল পর্যন্ত রাস্তা উত্তর পাশে ড্রেন নির্মাণ। ১৫২০)হাটুন বেশারী মোড় হতে সরবার শরীফ রোড জায়া ফিরোজ শাইত্রেী মোড় ড্রেন নির্মাণ। ১৫২১)আকুয়া পূর্বনয়াপাড়া কাকোট কলেজ সংলগ্ন শহীদুল ইসলাম এর বাসা হতে ইঞ্জিনিয়ার শামীম সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫২৪)আকুয়া পূর্বনয়াপাড়া শাকিল সাহেবের সেকান হতে মীরবাড়ী জায়া আব্দুল গনি মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫২৫)আকুয়া পূর্বনয়াপাড়া শাকিলের সেকান থেকে জামেল মিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৫২৬)আকুয়া পূর্ব নয়াপাড়া মেইন রোড হতে আমেরিকা বাড়ীর পূর্বদিক হতে আমিরের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি.মি.	৩.১৮	উদ্বৃত্ত সরাসরি পদ্ধতি (c-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	৯৭৪.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২
মসিক/টিপিপি/০০/পিডব্লিউ-০৬	১৪০০)উজান বাতেরা ইন্ড্রা পাড় মোড় হতে খান বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪০৪)নওরহেম কলেজ হতে বানশা মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত বিনি রাস্তা নির্মাণ। ১৪০৫)লেপু মহাজানের বাড়ি হতে রহিমের সেকান পর্যন্ত বিনি রাস্তা নির্মাণ। ১৪০৬)(ক) বিলাতলা হতে গনী বাড়ি মোড় পর্যন্ত বিনি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১৪০৭)(ক) বাতেরার পুল হতে উজান বাতেরা আকান বাড়ি মোড় পর্যন্ত বিনি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১৪০৮)শিকারীকান্দা ঘামর হতে ফকির বাড়ি মোড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘরা নির্মাণ।	কি.মি.	৬.৪৯৭২	উদ্বৃত্ত সরাসরি পদ্ধতি (c-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	৯০২.২০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২
মসিক/টিপিপি/০০/পিডব্লিউ-০৭	১৪০৯)মসজিদ মার্কেট হতে চানু ডাকরের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১০) করনের বাড়ি হতে বাতুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১১) সাকা রোড হতে গাইডাল বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১২) (ক)সাকা রোড হতে বন্দর বাড়ি পর্যন্ত বিনি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১৪১৩) নওরহেম কলেজ হতে মাতাব সরকারের বাড়ি পর্যন্ত বিনি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১৪)(ক) আলতা মুর্শীর বাড়ি হতে ফুলবাড়িয়া বাইপাস পর্যন্ত বিনি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১৪১৬)শিকারীকান্দা কলমের বাড়ি ইনগাং ঘাট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	কি.মি.	৭.৭১৫	উদ্বৃত্ত সরাসরি পদ্ধতি (c-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	১০৮৪.২৭	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২


Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 মোঃ মমেনুল হাকের সিগা
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

শ্রাৱক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্রাৱকের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোজনা আজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্রেত্রে)	সরপর আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	১৪১৭) শিকারীকাপা হামার কেন্দ্রীয় মসজিদ বাতুলার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১৮) ঢাকা রোড হতে ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪১৯) বিকলগাছ মেইন রোড হতে প্যাসের রোড ও শাল মিয়ার বাড়ি হয়ে মুকল্লাহাবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২০) (ক) জাতি বাতুরা লন্ডন মেঘাবের বাড়ি হতে আসল মডলের বাড়ি পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ।										
মসিক/ডিপিপি/০০/পিওটিউ-৪২	১০০২) (ক) সিখারকাপা নামা পাতা হতে ঢাকা রোড শহিদুল্লাহর বাড়ি হয়ে বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১০০৩) শহিদুল্লাহর মসজিদ হতে ফকল মিয়ার বাড়ির গ্রাহীন বাইক পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০০৪) সিখারকাপা কেন্দ্রীয় গোলজান হতে বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০০৫) (ক) মাসকাপা রূপ নগর এলাকা হতে বাইপাসের নিকে বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১০০৬) সিখারকাপা ঢাকা রোড হতে আহিম উমিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০০৭) (ক) সিখারকাপা ঢাকা রোড কাবু রেহারমানের বাড়ির মোড় হতে মুকল্লাহ বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১০০৮) সিখারকাপা ঢাকা রোড হতে মোশারফ মেঘাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০০৯) সিখারকাপা ঢাকা রোড হতে আবুল হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০১০) সিখারকাপা পূর্ব পাতা কেন্দ্রীয় ইসলাম মঠ হতে মোহতাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০১১) সিখারকাপা কাশেম মোড়লের বাড়ি হতে অজিত মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	কি/ডি	৬.৫৭৫	উন্নত সরপর পদ্ধতি (e-GP)	মেহর, মসিক	জিওবি	৯৯৬.২৭	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২
মসিক/ডিপিপি/০০/পিওটিউ-৪৪	১২৭৮) বহরা শামসুল্লাহাবের বাড়ি হতে জি. এম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৭৯) বহরা পাল্পা বাজার নিশেনের বাড়ি হতে হিম্মত বিকাশ সরকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮০) পাল্পা বাজার মসিক এর সেকান হতে মুক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮১) বহরা অতিয়া জামে মসজিদ হতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮২) বহরা ফসিলের মোড়ের নিকট সেকান্দর মিয়ার বাড়ি হতে আজহারুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮৩) বহরা বহির মঠাবের বাড়ি হতে ফকলুল হক ভিলাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮৪) বহরা মোতালেবের বাড়ি হতে সাফাওয়ান হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১২৮৫) (ক) ফসিলের মোড় থেকে পাল্পা বাজার পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১২৮৬) বহরা ছালাকানি ইসলাম মঠ হতে হাটী আবুল বাঈ সাহেবের হাউস মিল সলঞ্জ নগর আলীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা উন্নয়ন।	কি/ডি	৬.৭৯৫	উন্নত সরপর পদ্ধতি (e-GP)	মেহর, মসিক	জিওবি	১০৬৯.২৮	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	অক্টোবর / ২০২১	অক্টোবর / ২০২২


Jibon Krishna
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Rashedul Islam
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh

শ্রাবক নং	ডিসিপি/উসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্রাবকের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমাপ্ত তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা অনুমান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্ত নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩১) বোশাখলা মইনুদ্দিন হাজার বাড়ী হইতে উপজেলা মসজিদ পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩২) বোশাখলা ১মু হাসপাতালের ড্রেন আরসিসি হারা নির্মাণ।</p> <p>৬৩৩) বোশাখলা সাক্ষরের সোকান হইতে আদী আদী সাহেবের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৪) বোশাখলা আতিকের বাসা হইতে নিতাই বাবুর বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৫) বোশাখলা নূর ইসলাম মিত্রের বাড়ির সম্মুখে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৬) বোশাখলা তোফাজ্জলের বাসা হইতে রমজানের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৭) বোশাখলা মটুর বাসা হইতে লাভলীর বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৮) বোশাখলা পিতুর বাসা হইতে তুলারের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৩৯) বোশাখলা সবুজ মিয়ার বাসা হইতে বাবুল সাহেবিকের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪০) বোশাখলা আকাশ কমিশনারের বাসা হইতে এডভোকেট ডাভা সাহেবের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪১) বোশাখলা টকিলের বাসা হইতে হাজনের বাসা পল্লী ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪২) বোশাখলা রাসেল সাহেবিকের বাসার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৩) বোশাখলা আবুল হোসেন রোড হইতে মাদুনের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৪) বোশাখলা মারোয়ার বাসা হইতে উষাখের শ্রাবক পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৫) বোশাখলা উপজেলা অফিস হইতে মতুলবাড়ী মোহাম্মদ পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৬) বোশাখলা যেকবলের বাসা হইতে কাশীর বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৭) বোশাখলা চকিল নবর বাসা হইতে জামানের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৮) বোশাখলা আকরামের বাসা হইতে রাসেলের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৪৯) বোশাখলা স্বপন সরকারের বাসা হইতে মতি মিয়ার বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫০) বোশাখলা আফতাবের সোকান হইতে আশরাফের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫১) বোশাখলা এমদাদ সাহেবের সোকান হইতে স্বপন সরকারের বাসা পল্লী ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫২) বোশাখলা ডাকার বাড়ী হইতে তুলসুমের বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৩) বোশাখলা বিপ্লবের বাড়ি হইতে উপজেলা গেইট পল্লী ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৪) বোশাখলা ইমরুলের বাসা হইতে শাহীম নেতার বাসা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৫) বোশাখলা মফিজের বাসা হইতে উপজেলা পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৬) বোশাখলা অমিনের সোকান হলে মলে মিয়ার বাড়ী পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৭) আরকে মিশন বাইলেন আমদার অফিস হইতে সাহুর চাচার সোকান পল্লী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৮) বোশাখলা মহম্মদুল হক হিলা গার্লস কলেজ হতে শাহী ডায়নামিক সেন্টার পল্লী আরসিসি</p>										


Jibon Krishna Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



 Page | 13

মোঃ রফিকুল ইসলাম সি.এ
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমাপ্ত তারিখ			
								প্রক যোগ্যতা আইদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নবম্বর আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্ত নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৫৯) মেগাফলা ছায়াবলী সিনেমা হল হতে সড়ক ও জনপথের রাস্তা কাবের পুরবী সিনেমা হল পর্যন্ত ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মাণ।</p> <p>৬৬০) সেহড়া ডামড়া গোলাম শাহের বাড়ি হতে হীক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৬১) সেহড়া ডামড়া গোলাম সুলল মিয়ার বাড়ি হতে মূর্শেদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৬২) সেহড়া ডামড়া গোলাম শামসুল হকের বাড়ি হতে রেজিয়ার মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৬৩) সেহড়া ডামড়া গোলাম কবির বাড়ি হতে এততোকেট ফজলুল হকের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৬৬৪) আরকে মিশন রোড বাইলেম অলু কুতুর বাড়ি হতে ম্যা রাবীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৭০১) চতুপাড়া মোড় হতে মাসকানা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ট্রাফিক সাইন আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৭১৬) চতুপাড়া নয়াপাড়া রোডে সেহড়া ঘাসের উপর কালভার্ট নির্মাণ।</p> <p>৭১৭) চতুপাড়া লাশকাটা গেইটের বিপরীতে সেহড়া ঘাসের উপর কালভার্ট নির্মাণ।</p> <p>৭১৮) চতুপাড়া নয়াপাড়া জামুদী বাড়ি সংলগ্ন সেহড়া ঘাসের উপর কালভার্ট নির্মাণ।</p>										
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিওব্লিউ-০২	<p>১৯৪০) হাশুয়াঘাট রোড টাকুর পাড়া রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৪) হাশুয়াঘাট রোড নয়া পাড়া রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৫) রঘুরামপুর পূর্বপাড়া মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ হতে মাল্লান মেঘরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৬) ৩৪ কাউগড়া বেলাই বাড়ির সামনে দিয়ে কিশোরলজ রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৭) নেহকোনা রোড হতে রঘুরামপুর পূর্ব পাড়া পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৮) কিশোরলজ রোড হতে দ্বিধিক সায়েবের বাড়ি হতে গেল শাইন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৪৯) রঘুরামপুর নেহকোনা রোড হতে কুমুরিকান্দা সুলল ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৫০) শম্মলজ বাজার ও শম্মলজ প্রধান রাস্তার পাশে ফুটপাথের ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৫১) মন্ডিন ৩৪ কলিবাড়ি গেল শ্রীজ সংলগ্ন পাওয়ার সোকান হতে মেলালের সোকান পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৫২) পুরাতন গোমরাঘাট হতে নজরুল সায়েবের বাড়ি হতে মিনার অসী সায়েবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৯৬০) মহম্মদসিহ সেনানিবাসে ট্রেশম সনর নব্বরের অভ্যন্তরে ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ।</p> <p>১৯৬১) মহম্মদসিহ সেনানিবাসে ট্রেশম সনর নব্বরের অভ্যন্তরে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৯২৪) নেহকোনা রাস্তা হতে কুমুরিকান্দার ভিতর দিয়ে হিমুপাড়া পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘরা নির্মাণ।</p> <p>১৯২৯) শম্মলজ মোড় হতে মাহ মহল হতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘরা নির্মাণ।</p>	কি:মি:	১০.৬৭৫	উন্মুক্ত দলপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	ডিওবি	২৪৩৪.০০	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ/ ২০২২	জুন/ ২০২৩



 25/7/2021
Jibon Krishna Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



 25/7/2021
Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 25/7/2021
Md. Rafiqul Islam
 প্রাধান প্রকৌশল
 মহম্মদসিহ সিটি কর্পোরেশন
 Mymensingh

শ্যাকের নং	ডিসিপি/ টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা অর্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বরপত্র অর্জন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিপিপি/০৩ পিও-৪৯	১৪২১) মধ্য বাড়েরা রহমান সাহেবের বাড়ি হতে মদিনের সেকান পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২২)ক) মধ্য বাড়েরা বড় বাড়ি হতে ফুলবাড়িয়া বাইপাস পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ। ১৪২৩)ভাটি বাড়েরা শফিক সাহেবের বাড়ি হতে মোকনের কিসারী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২৪)ভাটি বাড়েরা হাররের বাড়ি হতে মোখলেসের কিসারী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২৫)মধ্য বাড়েরা কামশার বাড়ি হতে নটরডেম কলেজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২৬)ভাটি বাড়েরা মস্তুর বাড়ি হতে চানুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪২৭)ক) মধ্য বাড়েরা মদিনের বাড়ি হতে অহুর বাড়ি পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।(খ) আরসিসি পেলসাইডিং নির্মাণ।	কি:মি:	৫.৯৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	১০১০.৪০	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	মার্চ / ২০২০
মসিক/ডিপিপি/০৩ পিও-৫২	১০৭৪)ঢাকা রোড হতে নানা পাড়া হয়ে ব্রীজ রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৭৫)বিহারকান্দা আলউদ্দিনের বাড়ি হতে মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৭৬)বিহারকান্দা হুলহের মোড় হতে ঢাকা রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৭৭)বিহারকান্দা ঢাকা রোড হতে মোশারফ মেঘাের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৭৮)বিহারকান্দা ঢাকা রোড হতে আবুল হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৭৯)বিহারকান্দা পূর্ব পাড়া হলের বাড়ি অফিস হতে ইউপি অফিস পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮০)বিহারকান্দা পূর্ব পাড়া কেব্রিড ইলিয়াহ মঠ হতে মাহজাবেের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮১)বিহারকান্দা কাশেম মোড়লের বাড়ি হতে অজিত মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮২)বিহারকান্দা বাবেক মেঘাের বাড়ি হতে সিদ্দিকের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৩)বিহারকান্দা পূর্ব পাড়া আবুল খালেকের বাড়ি হতে খাজা বাবা মরবার শরীফ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৪)ফকিরাকান্দা পূর্ব পাড়া সুবাহান কোরানের বাড়ি হতে অলপনা ফুল আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৫)শিকারীকান্দা বিহারতলা ব্রীজ হতে ইদগাম্ মঠ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৬)ফকিরাকান্দা রহমানের বাড়ি হতে আব্দুর রশিদেও বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৭)ফকিরাকান্দা কমিউনিটি ট্রান্সিকের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৮)বিহারকান্দা তুপির বাড়ি হতে হারীবেের সেকান হয়ে শরি মদর পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৮৯)শহিন্দার ফজলের বাড়ি হতে পুলিশের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৯০)বিহারকান্দা চেহারমানে বাড়ি সংলগ্ন ট্রাকসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১০৯১)ঢাকা রোড মেডিকেল ইন্স কেয়ার্টেবের বিপরীত পাশে হতে বাইপাস বাস পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মাণ।	কি:মি:	৫.৫২৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	১০০৫.৭৫	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	মার্চ / ২০২০
মসিক/ডিপিপি/০৩ পিও-৭২	১) ফলগা-সোলাদিয়া কবরস্থানের পাশে টাঙ্গাইল রোড হতে দুলাল বিহার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২) কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশে টাঙ্গাইল রোড হতে	কি:মি:	৬.৯৭৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-	মেঘর মসিক	জিওবি	১০২৯.৯০	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	মার্চ / ২০২০



Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 মোঃ রশিদুল ইসলাম ডি.এ
 প্রধান প্রকৌশলী
 মহানগর-২, সিটি কর্পোরেশন


শ্রাৱকৰ নং	ডিমিপি/ ডিমিপি অনুযায়ী ক্ৰমেৰে অন্য শ্ৰাৱকৰেৰ বৰ্ণনা (পূৰ্ত কাৰ্য)	একক	পৰিমা ন	ক্ৰম পদ্ধতি এবং ধৰন	ক্ৰম অনুশোধান কৰ্তৃপক্ষ	অৰ্বেৰ উৎস	প্ৰাকল্পিত হাৰ (লক্ষ টকা)	সম্ভাৱ্য কাৰিখ			
								প্ৰাক যোগ্যতা অঙ্কন (প্ৰযোজ্য ক্ষেত্ৰে)	নৱম্বৰ অঙ্কন	চুক্তি স্বাক্ষৰ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নেৰ শেষ তাৰিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>নদীৰ বেটী বাৰ পৰ্বেৰ আৱেসিসি ৱাজা নিৰ্মাণ।</p> <p>৩) ঢোলানিয়া জল সাহেবেৰ বাসা হইতে অলপৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ৱাজা নিৰ্মাণ।</p> <p>৪) গলপতা টাংগাইল ৰোড হইতে নাৰীম ব্যাংকাৰ এৰ বাসা পৰ্বেৰ আৱেসিসি ৱাজা নিৰ্মাণ।</p> <p>৫) ঢোলানিয়া ইন্ড্ৰিস বেপাৰীৰ বাতী হইতে যোকন মিহাৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ৱাজা নিৰ্মাণ।</p> <p>৬) চুটি আতুৰ ৱাহিমেৰ বাতী হতে সবিনাৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ৱাজা নিৰ্মাণ।</p> <p>৭) বিহিঅৰেৰ অৱাৰ্জীপ ৱাজা বিসি/আৱেসিসি আৱেসিসি হাৰা নিৰ্মাণ।</p> <p>৪১) গলপতা ঢোলানিয়া কবৰস্থানেৰ পাশে টাংগাইল ৰোড হতে মূল্য মিহাৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪২) টাংগাইল ৰোড এৰ পাশে বাপুৰঘাট হইতে ভলৱলা আউটফিল পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৩) জি টি আই এৰ সখুখে আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৪) কৃত্ৰিম প্ৰজনন কেন্দ্ৰেৰ পাশে টাংগাইল ৰোড হতে নদীৰ বেটী বাৰ পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৫) গলপতা জুল ৰোড হইতে কৰিম নাৱেগাৰ বাতী হতে লে লাইন পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৬) ঢোলানিয়া জল সাহেব এৰ বাসা হইতে অলপৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৭) গলপতা টাংগাইল ৰোড হইতে নাৰীম ব্যাংকাৰ এৰ বাসা পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৮) বোম্বাই ৱাইস মিল হতে নদীৰ পাড় পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৪৯) ঢোলানিয়া বাতুৰ সখিল হইতে মুনশাইন জুৰ পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৫০) ঢোলানিয়া ইন্ড্ৰিস বেপাৰীৰ বাতী হইতে যোকন মিহাৰ বাতী পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৫১) বাগৰঘৰ টাংগাইল ৰোড হইতে মুনসুৰেৰ বাতী হতে নদীৰ পাৰ বাতীবাৰ পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>৫২) কাৰ্ভোলা বাজাৰ হইতে গুনাৱাঘাট বেটীবাৰ আউটপুল পৰ্বেৰ আৱেসিসি ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p>			GP)							
মসিক/ডিমিপি/০০/পিৱৰিট-৭৭	<p>৮৭) আওটাৰ ষ্টেডিয়াম ৱাজা আৱেসিসি হাৰা উন্নয়ন।</p> <p>৮৮) কাশৰ কৰোনেশন ৰোড বাইলেম আৱেসিসি হাৰা উন্নয়ন।</p> <p>৮৯) উত্তৰা আবাসিক এলাকাৰ বাইলেম আৱেসিসি হাৰা উন্নয়ন।</p> <p>৯০) কাশৰ মুনু কাউন্সিলৰ বাসেৰ শিহ্নন (মহানগৰ শিত কানন জুল) হতে বৰতিঘাৰেৰ সোকান পৰ্বেৰ ৱাজা আৱেসিসি হাৰা উন্নয়ন।</p> <p>৯১) কাশৰ মহানগৰ শিত কানন জুল হতে লে লাইন আতুল মোতাৰেৰ বাতী পৰ্বেৰ ৱাজা আৱেসিসি হাৰা উন্নয়ন।</p> <p>১০১) কাশৰ মডেল কিৰালাৰ্ভেৰ জুল হতে টু বাৰ্ত জুল পৰ্বেৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>১০২) কাটামাঙ্গী পৰেপেৰ হোটেল হতে জি: ৱহিম সাহেবেৰ বাসা পৰ্বেৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>১০৩) পুলিশ লাইন উত্তৰা হামিলা স্টেটাৰ হতে নদীৰ পাড় পৰ্বেৰ প্ৰোকৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>১০৪) পুলিশ লাইন উত্তৰা গুৰাইমুৱাৰ সাহেবেৰ বাসা হতে নদীৰ পাড় পৰ্বেৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>১০৫) পুলিশ লাইন উত্তৰা আৰ আই জৰিৰ সাহেবেৰ বাসা হতে নদীৰ পাড় পৰ্বেৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p> <p>১০৬) পুলিশ লাইন উত্তৰা ৱাজাক নাৱেগা বাসা হতে নদীৰ পাড় পৰ্বেৰ ড্ৰেন নিৰ্মাণ।</p>	কি:ডি	৭.২৮	উচ্চ নৱম্বৰ পদ্ধতি (C- GP)	মেহেৰ, মসিক	জিৱবি	১০১৯	ৱাজোজা নাৰে	নৱেম্বৰ / ২০২১	মাৰ্চ/ ২০২২	মাৰ্চ/ ২০২৩



 ৫/৩/২০২৪
Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



 ২৫/৩/২০২৪
Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Rafiqul Islam
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


শ্রাঙ্কন নং	ভিপি/ডিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্রাঙ্কনের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমাপ্ত তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুমোদন নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>১৩৭) পুলিশ লাইন উত্তরা আসুম পাটোয়ারী বাসা হতে আবু সাইদ সাহেবের বাসা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৩৮) কর্ণফোলা বাজার সলপা হতে মজারের সখু হতে ত্রিপুর সাহেবের বাসা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৩৯) কাশর মুন্সীবাড়ী রোড হতে তরুন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪০) কাশর করোনেশন রোড বাইলেন ফিল্ড মিয়ার বাসা হতে আনুজিবুর রহমানের বাসা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪১) কাশর জেল রোড হতে ঠাকুরের সোনারাঘাট পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪২) আউটার স্টেডিয়াম ফিল্ড সাহেবের বাড়ী হতে মজল পেশকারের বাড়ী ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৩) ইটাখোলা রোড হতে কাশর জেলসি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৪) কর্ণফোলা বাজার আনোয়ারের সোকান হতে হতে আলীর বাড়ীর শেষ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৫) কর্ণফোলা বাজার টাঙ্গাইল রোড হতে মজিবুর রহমানের বাসা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৬) আউটার স্টেডিয়ামে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৭) জোবেদ আলী রোডে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৮) শলপা তিন রাস্তার মোড় কাচসার মিয়ার সোকান হতে জেলখানার খাল পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৪৯) মুন্সীবাড়ী রোড হতে তরুন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫০) সাইনের সোকান হতে জেলখানার খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p>										
মসি/ডিপি/০৩/পিওটি-৬৮	<p>৩৩৫) সেনবাড়ী রোড বিনি (হট মিক্স) ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৩৬) মিলনবাগ এলাকার রাস্তা আরসিসি ঘাটা নির্মাণ।</p> <p>৩৩৭) সেনবাড়ী বাইলেন আলতাক মওলানা বাড়ির পার্শ্ব রাস্তা আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৩৮) সেনবাড়ী বাইলেন বাসু মিয়ার বাড়ির নিচট আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৩৯) সেনবাড়ী বাইলেন মজল জিয়ার সখুখে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৪০) আবুদা মদ্রসা কোয়ার্টার হিটু কর্ণফিল্ড সাহেবের পুরাতন বাড়ী সখুখে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৪১) চৌরঙ্গী মোড় সোকান মসজিদের,সিরাঙ্গ,কালাম ও সিটিনের পলির রাস্তা আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪২) চৌরঙ্গী মোড় মিয়ারের পলি আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪৩) চৌরঙ্গী মোড় কামালের পলি আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪৪) চৌরঙ্গী মোড় সিটিনের পলি আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪৫) সেনবাড়ী মসজিদের সামনে রফিকের বাড়ী থেকে হিক স্যারের বাসা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৪৬) এস এ সরকার রোড আনোয়ারের বাড়ীর সামনে রাস্তা সিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪৭) আমেনা মঞ্জিল থেকে মাসরাস কোয়ার্টার পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p> <p>৩৪৮) সেনবাড়ী এস এ সরকার রোড জাহিদ হোসেনের বাসার সামনে থেকে আজানের বাসা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৪৯) এস এ সরকার সোব্বান থেকে বাশতলা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৩৫০) জাহাঙ্গীর এর বাসা থেকে কুন্স সজাপতির বাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঘাটা উন্নয়ন।</p>	কিমি	১২.৯৭০	উচ্চ দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিও	জিওবি	২০১৮.৫৫	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর/২০২১	মার্চ/২০২২	জুন/২০২৩



Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


 Page | 17
 মোঃ রফিকুল ইসলাম সি.এ
 প্রধান প্রকৌশলী
 মহমেনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

শ্রাবক নং	ভিত্তি ট্রিনিটি অনুযায়ী ক্রমের জন্য শ্রাবকের বর্ণনা (পূর্ণ কথ)	একক	পরিমা ন	ক্রম পর্যা য় এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>৩৫১) আকুয়া ভাসপুল মেইন রোড থেকে মর্জিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫২) মেঘাবের পল্লী হতে নসিরাবান মঠ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৩) আকুয়া উত্তরপাড়া প্যারলসের পল্লী হতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৪) হামেল আলী রোড হইতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৫) আকুয়া উত্তরপাড়া নেছারনের পল্লী সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৬) এস এ সরকার রোড নতুন কুড়ি খুল গেইট হইতে মুলালের বাস পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৭) এস এ সরকার রোড জীবন বাবু বাস থেকে খালপাড় শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৮) মদিল ট্রিকানারের পলি ইত্রাহীমের বাস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৫৯) আকুয়া মুলবাড়ীয়া রোড ভারেক মিষ্টির বাস সংলগ্ন রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬০) শিহু বাগান রোড শুকুর মিয়ার ও মুলালের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬১) শিহু বাগান রোড মিহু ট্রিকানারের বাস সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬২) শিহু বাগান রোড সাক্ষানের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৩) আকুয়া চৌরঙ্গীর মোড় হাবিবুর রহমান সাহেবের পল্লী সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৪) আকুয়া চৌরঙ্গীর মোড় মসজিদের পার্শ্ব কবিহানের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৫) চৌরঙ্গী মোড় মুদিবাড়ীর রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৬) শিহু বাগান রোড মঞ্জু চাকার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৭) শিহু বাগান রোড জামল এর বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৬৮) এস. এ. সরকার রোড বাইলেন মুহু/ হেলালদের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৩৬৯) এস. এ. সরকার রোড ফজলুল হক এমপির মঠে সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭০) এস. এ. সরকার রোড বাইলেন অধ্যাপক নূরুজ্জামান সাহেবের বাস সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭১) সেনবাড়ী রোড আত্ম মেঘাবের বাড়ীর রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭২) এস এ সরকার রোড ফজলু এম পির বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭৩) শিহু বাগান বজলু উকিলের বাড়ীর রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭৪) সেনবাড়ী বাইলেন মেজর আলতাফ সাহেবের বাসার রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭৫) আকুয়া চৌরঙ্গী মোড় হতে ওহালি কমিশনারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>৩৭৬) এস এ সরকার রোড বাইলেন ফজলু এমপির বাড়ি হতে রবিনস পল্লী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>৩৭৭) নতুন কুড়ি খুল হতে ফজলু এমপির বাড়ির পাশ দিয়ে এস এ সরকার রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>৩৭৮) আকুয়া মদ্রাস কোম্পানীর রোড বাইলেন আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>৩৭৯) আকুয়া শিহুবাগান রোড বাইলেন আরসিসি দ্বারা</p>										


Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 Md. Rafiqul Islam
 Md. Rafiqul Islam
 Md. Rafiqul Islam


শ্রাৱক নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য শ্রাৱকের বর্ণনা (শুর্ট কাছ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি থার (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নবশুর আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	উন্নয়ন। ৩১০) এস.এ. সরকার রোড ফকলুল হক এমপির মঠ সলপা আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৩১১) এস. এ. সরকার রোড বাইলেম ডুল/ হেলালনের বাড়ী সলপা আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৩১২) এস. এ. সরকার রোড বাইলেম অখোপক নুরআমান সাহেবের বাসা সলপা আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৩) চৌরঙ্গী মোড় মুন্সিবড়ীর আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৪) ফুলবাড়ীয়া রোড ফিরোজ লাইব্রেরীর মোড় হইতে বাসিন্দা বাসিং হোম পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৫) মিলনবাগ এলাকায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৬) সেনবাড়ী বাইলেম মেজর আলতাফ সাহেবের বাসার ড্রেন আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৩১৭) আকুবা মড্রেস কেহাটীর রোড বাইলেম আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৮) এস. এ. সরকার রোড বাইলেম রবিনস পল্লীর অভ্যন্তরে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৩১৯) আকুবা শিবুবাগান রোড বাইলেম আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৩২০) সেনবাড়ী রোড বাইলেম আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৩২১) ভাস্করপুর ক্যান্টনমেন্ট মাকরহানী খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ। ৩২২) মুরাজয় ডুল রোড, মিশান ১৩নং রী রোড বিসি (হাট বিজ্ঞ) দ্বারা সম্প্রসারণ সহ উন্নয়ন। ৩২৩) অমৃত বাবু রোড বিসি দ্বারা উন্নয়ন (হাট বিজ্ঞ প্রক্ট)।										



 25/7/2021
Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 25/7/2021
Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



 25/7/2021
 মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ণ কাছ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাপ্তিস্থ স্থান (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসি/ডিপি/০৩ পিও/২০	৪২০) নগর ভবনের পিছন হাতে রামবাবু রোড পথ ৩'-০" ভায়া আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। ৪২৪) দারভিক অবেলন হতে মুতাপীরের মাঝার পথ ৩'-০" ভায়া আরসিসি পাইপ ড্রেনের ফুটপাথ নির্মাণ। ৪২৫) মুতাপীর কুল বাইলেন রাস্তা বাবুর বাসা পথ ড্রেন নির্মাণ। ৪২৬) কলি শকের গুহ রোড হতে পতিত পাড়া পথ নির্মিত ড্রেনে প্রব নির্মাণ। ৪২৭) রতিবকল মোড় হতে জর কোর্ট মসজিদ পথ নির্মিত ড্রেনে প্রব নির্মাণ। ৪২৮) গোল পুকুর পাত মসজিদের পিছন হতে অতুল ডেবর্ডী রোড পথ প্রবসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪২৯) আমলা পাড়া মনিরের পাশে অবেলন কুলের বিপরীতে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩০) টিটিসি(পুকুর) এর অভ্যন্তরীণ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩১) টি এন টি অফিসের অভ্যন্তরীণ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩২) এমপি মনিরা সুলতানের গলিতে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৩) গোল পুকুর পাত মসজিদের পাশে প্রবসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৪) পৌর মার্কেটের পিছনে ইখান ডেবর্ডী রোডে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৫) আমলা পাড়া মনিরে হতে তসলিমা মসজিদের বাড়ি হতে গোলপুকুরপাত মোড় পথ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৬) অলহাফ হোসেন সাহেবের বাড়ি হতে সৌদিখ পাখুলী রোড পথ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৭) আমলাপাড়া রোডের উত্তর পার্শ্ব আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৩৯) টাউনহলের ড্রেন হতে রতশন এরশাদের বাসা পথ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪০) টি, এন, রাস রোড মুক ভাইয়ের বাসার সামনে হতে জর রাস আলী সাহেবের বাসা পথ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪১) মুতাপীর কুল মোড় হতে মুতাপীর কুল রোড চার বাহার মোড় পথ মুই সাইটে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪২) নতুন বাহার চায়না ব্রীনের পাশের রাস্তা আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪৩) ডি,এন,ডেবর্ডী রোডে আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪৪) হরিতিশর রাস রোডে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪৫) বাবুর সোকানের পাশ দিয়ে আঠারো বাড়ী বিকির পথ ড্রেন নির্মাণ। ৪৪৬) ব্রহ্মপুর কলেজ হতে বাসাক পটি পথ আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। ৪৪৭) দুর্গাবাড়ী রোড প্রশান্তকলসের বিল্ডিং হাট মিঞ্জ) ছাড়া উন্নয়ন। ৪৪৮) ৩৩ পুলিশ ড্রাব রোড বিল্ডিং হাট মিঞ্জ) ছাড়া উন্নয়ন। ৪৪৯) মেঘনা বাহারের ৩টি লিংক রোড আর সি সি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫০) কাঁচ ভাঙ্গা গলীর রাস্তা আর সি সি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫১) নিউ মার্কেটে মসজিদ রোডের রাস্তা আরসিসি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫২) এম এল সিংহ রোড (চেতনী পট্ট) আরসিসি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫৩) দুর্গাবাড়ী বাইলেন এর রাস্তা আরসিসি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫৪) ধানঘাট বজির রাস্তা সি সি ছাড়া উন্নয়ন। ৪৫৫) এম এল সিংহ রোড (চেতনী পট্ট) আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৫৬) ধানঘাট বজির আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কিমি	১০.৫৩৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (E-GP)	মেয়র, মসিও	ডিওবি	২০২৯.০৫	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	জুন / ২০২৩



25/3/2024
Jibon Krishna Sarker
Assistant Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh



25/3/2024
Md. Zahurul Haque
Executive Engineer
Mymensingh City Corporation
Mymensingh

Page | 20


মেয়র জিবন সার্কর
গণস্বাক্ষরিত
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
পিক্স ইন্সট্যান্স
মসিও
১১ কল্যাণেশ্বর

শ্রাবক নং	ডিসিনি/ট্রান্সি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য শ্রাবকের বর্ণনা (পূর্ণ কাল)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তার (লক্ষ টাকা)	সম্মতি তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইদান (প্রদেয় ক্রেতা)	বরাদ্দ আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিসিনি/০৫/সিওটিউ-১৪	০৫৮) অকুয়া মন্ত্রণা হাটের এলাকায় আইস প্রোজেক্টের আশ্রয়ত সাহেবের বাসার রাস্তা ও নাজুল মাইকের মসিকের বাসার রাস্তা আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৫৯) পথিয়া বাড়ীর পিছনে সাইক্ল ইসলাম মসিকের বাসার রাস্তা ও এর মোহাম্মদ আলী সাহেবের বাসার রাস্তা আরসিনি ছাড়া নির্মাণ (০৬০) মিশনের সম্মুখে হাটের উল্লেখ বাসার রাস্তা ওলিউল্লাহ ও আঃ জব্বার খোকনের বাসার রাস্তা আরসিনি ছাড়া নির্মাণ এবং মুর্তজার সোকাবের পাশের রাস্তা উল্লেখ (০৬১) সমাজ কল্যান অফিসের নুই পাশে ডাঃ হুমায়ন সাহেবের বাসার রাস্তা এবং এর বাস্তু সাহেবের বাসার রাস্তা সিনি ছাড়া নির্মাণ ও উল্লেখ (০৬২) নাজিরবাড়ী হাটের সাহেবের বাসার হাটের শাহজাহান সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া নির্মাণ (০৬৩) অকুয়া ফুলবাড়ীয়া বাইলেন ইয়াকুব সাহেবের বাসার হাটের মাসুম সাহেবের বাসার পথ সিনি ছাড়া নির্মাণ (০৬৪) সরদারবাড়ী মন্ত্রণা হাটের পথের সাহেবের বাসার পথ মাসুম সাহেবের বাসার নির্মাণ (০৬৫) অকুয়া টৌলকী মোড় হেলাঘাট হাসপাতালের বিপরীতে নাজুল সাহেবের বাসার হাটের নূর ইসলাম সাহেবের বাড়ী পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৬৬) অকুয়া ফুলবাড়ীয়া বাইলেন ফিরোজা জিলা হাটের সাইদুর সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৬৭) অকুয়া ফুলবাড়ীয়া বাইলেন উজ্জ্বল সরকার হাটের হাটের পরানবাড়ীর পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৬৮) আর.কে মিশন হাটের এডভোকেট শিশির চন্দ্র সাহেবের বাসার হাটের আব্দুল খালেক সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৬৯) আর.কে মিশন হাটের ডাকের কাইয়ুম সাহেবের বাসার হাটের জলিল সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭০) আর.কে মিশন হাটের মাসুম সাহেবের বাসার হাটের নূরুল ইসলাম সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭১) নওমহল শেখু মিয়া সোকাব হাটের ০৩ নং পুলিশ ফাড়ি হাটের কোমিউর সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭২) আর কে মিশন হাটের মোহাম্মদের সাহেবের বাসার হাটের হেলাল সাহেবের বাসার ডাঃ রত্নিশ বাড়ী কলোনী পথ আরসিনি ছাড়া নির্মাণ (০৭৩) টৌলকী মোড় হাটের জুবলী কোয়ার্টার মোড় পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭৪) আর কে মিশন হাটের বাইলেন আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭৫) সরদারবাড়ী পথ সাহেবের বাসার হাটের জামল সাহেবের বাসার ডাঃ বোরশেন সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭৬) জুবলী কোয়ার্টার হাটের ফিরোজ শাইখের মোড় হাটের ফুলবাড়ীয়া হাটের মাকরহানি বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৭৭) পথিয়া বাড়ীর পানির টায়াকের পাশে রাস্তা আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৭৮) রত্নিশ বাড়ী কলোনী হাটের মাসুম সাহেবের বাসার হাটের পথ আরসিনি ছাড়া উল্লেখ (০৭৯) সরদারবাড়ী মন্ত্রণা হাটের পথের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮০) অকুয়া টৌলকী মোড় হেলাঘাট হাসপাতালের বিপরীতে নাজুল সাহেবের বাসার হাটের নূর ইসলাম সাহেবের বাড়ী পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮১) অকুয়া ফুলবাড়ীয়া বাইলেন ফিরোজা জিলা হাটের সাইদুর সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮২) অকুয়া ফুলবাড়ীয়া বাইলেন উজ্জ্বল সরকার হাটের হাটের পরানবাড়ীর পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৩) আর.কে মিশন হাটের এডভোকেট শিশির চন্দ্র সাহেবের বাসার হাটের আব্দুল খালেক সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৪) আর.কে মিশন হাটের ডাকের কাইয়ুম সাহেবের বাসার হাটের জলিল সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৫) আর.কে মিশন হাটের মাসুম সাহেবের বাসার হাটের নূরুল ইসলাম সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৬) নওমহল শেখু মিয়া সোকাব হাটের ০৩ নং পুলিশ ফাড়ি হাটের কোমিউর সাহেবের বাসার পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৭) হাফিজ বেগমী মোড় হাটের জুবলী কোয়ার্টার মোড় পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৮) জুবলী কোয়ার্টার মোড় হাটের অকুয়া টৌলকী মোড় পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৮৯) আর কে মিশন হাটের মোহাম্মদের সাহেবের বাসার হাটের হেলাল সাহেবের বাসার ডাঃ রত্নিশ বাড়ী কলোনী পথ আরসিনি ড্রেন নির্মাণ (০৯০)	কি.মি.	৭.২৭১	উজ্জ্বল সরকার পদ্ধতি (০-GP)	মেম্বার, মসিক	জিওবি	১০৮৪.২৫	প্রয়োজ্য নহে	নভেম্বর / ২০২০	মার্চ / ২০২২	মার্চ / ২০২০


Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 মোঃ নফিজুল ইসলাম মিঞা
 প্রধান প্রকৌশলী
 Page: 24
 সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ভিত্তিস্থি/ টেন্ডিং অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (শুর্ট কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নকশা আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ভিত্তিস্থি/০৩/পিও/১০২	<p>১৩৭) কুইপুর রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৩৮) কাঞ্চনাবার কোলজিং হতে অসিমা মন্ত্রণা রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৩৯) ঈদগাী পুকুর হইতে অটোমী পুকুর পাত হইয়া কলিকাতা মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৪০) কুইপুর নৌশত মুন্সী লে শাইন রোড হইতে ভাঙ্গমতল এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪১) পাটগাম মসের ডিপো হইতে কলিকাতা রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪২) মসের ডিপো শাইন মটরের বাড়ী হইতে জোড়াবাস পাতলা বিড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪৩) কুইপুর নৌশত মুন্সী জোড়া পাতলা হইতে বিশাল হোমিয়ারী স্টোর এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪৪) জে.সি ওহ রোড ডাবলের বাস হতে খাসা ওদাম পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪৫) আলমতী রে সি ওহ রোড জনির বাস হতে মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪৬) জে.সি ওহ রোড হাফিজ উদ্দিন মটরের বাস হতে মোজাম্মেল মটরের বাস পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৪৭) জে সি ওহ রোড সিরাতুল হকের বাস হতে পশ্চিমে শাহসাহ হোসেনের বাস পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৪৮) বেপারী বাড়ী শিকলী ঘিয়ার বাড়ী হতে নৌশত মুন্সী রোড পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ।</p> <p>১৪৯) পাট-এ: পাটগাম ট্রীজ হতে কপুর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ সহ</p> <p>বিডি (হট বিল্ড) দ্বারা উন্নয়ন। পাট-বি: পাটগাম ট্রীজ হতে কপুর ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন আচ্ছাদ আরসিসি পলসাইজিং নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৫০) বেপারী বাড়ী মইনুল ও তুহিনের বাড়ী হতে নৌশত মুন্সী রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৫১) মসের ডিপো হতে অটোমী পুকুরপাত পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৫২) জে সি ওহ রোড সিরাতুল হকের বাস হতে পশ্চিমে শাহসাহ হোসেনের বাস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৫৩) আলমতী রোড হতে সেগিমে বাস থেকে শাইমের বাস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।</p> <p>১৫৪) কুইপুর নৌশত মুন্সী রোড জোড়া পাতলা হতে হাটী মুন্সী আলী সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৫৫) বেপারী বাড়ী মইনুল ও তুহিনের বাড়ী হতে বিহারী কাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৫৬) আলমতী মন্ত্রণা মেইন রোড হতে তুসেম এর সোকাব পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৭) কুইপুর নৌশত মুন্সী লে শাইন হতে শাহনাজ মটর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>১৫৮) ঈদগাী পুকুর হইতে অটোমী পুকুর পাত হইয়া কলিকাতা মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৫৯) নৌশত মেড় হইতে এলজিইডি অফিস হইয়া বিহারী কাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>১৬০) মেডিকেল গেট মেড় হইতে জে সি ওহ রোড</p>	কি.মি.	১০.৫০২	উন্মুক্ত নকশা পদ্ধতি (C-GP)	মেম্বর, অসিক	জিওবি	২১১০.১৫	জোড়াবাস নং	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	জুন / ২০২৩



Jibon Krishna Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 Page | 22
 মোঃ জহুরুল ইসলাম সি.এ.
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন


শ্রাবক নং	ভিত্তি/ট্রান্সি অনুযায়ী ক্রমের জন্য শ্রাবকের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রম পরিসর এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অবৈধ উৎস	প্রাপ্তি তার (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইন	চুক্তি আইন	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>খাল্য স্যানিটর পর্বে আরসিসি ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১২) কুইপুর নৌপারমুখী রোড হতে অলিয়া মন্ত্রসো রেল ট্রেনি পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৯১৩) মসের ডিপো হতে আটমী পুকুরপাড় পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১৪) বেলাতী বাড়ী মইতুল ও তুহিনের বাড়ী হতে বিহাটী ক্যাম্প পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১৫) আটমী পুকুরপাড় হাইলেস আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p> <p>৯১৬) কুইপুর রেলস্টেট হতে কুইপুর কলেজী পর্বে ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১৭) বেলাতী মোড় হইতে এলজিইডি অফিস হইয়া বিহাটী ক্যাম্প পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১৮) আসমতী রোড হতে সেপিমের বাসা থেকে শাহীমের বাসা পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯১৯) কলাশপুর মহাপাড়া হতে শিকারীকান্দা বাস পর্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।</p>										
মসিক/ভিত্তি/০০ /পিত্ত্রিট-১০৪	<p>৯৪০) কলাশপুর জনাব আজাহ কমিশনারের বাড়ীর বাস আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪১) কলাশপুর জনাব মজুর আলীর বাড়ী হইতে ব্যাকের রফিকুল এর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪২) কলাশপুর অলিয়া মন্ত্রসো রাস্তা হইতে শিহাকর মিয়াহর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ কাজ।</p> <p>৯৪৩) কলাশপুর জনাব আব্দুল আতহাল মিস্টুর বাড়ী হতে কইপাস রোড পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৪) ভাটিকাশর রবি মিয়াহর বাড়ী হইতে জনাব নজরুল কাশিমহার এর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৫) কলাশপুর মহাপাড়া রোড হইতে আবাসন নবীরাপাড় পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৬) কলাশপুর মহাপাড়া রোড হইতে জনাব হুসন মিয়াহর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৭) কলাশপুর আকম বাড়ী সাতার মেঘার বাড়ীর আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৮) কলাশপুর মাসুর বাড়ী হইতে আকবর এর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৪৯) গিয়াস উম্মীনের বাসার সামনে হইতে উকিল হাইদুল ইসলামের বাসা পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫০) মোলাপ উকিলের বাসা হইতে করিম সাহেবের বাসার সামনে পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫১) কলাশপুর মিয়াহর বাড়ীর সামনে হইতে লনী মিয়াহর বাড়ীর সামনে পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫২) কলাশপুর মেইন রোড হইতে আজিজ ভাই এর বাড়ীর সামনে পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৩) ভাটিকাশর মেইন রোড হইতে ছফর মেঘারের বাড়ীর সামনে পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৪) ভাটিকাশর মজুমের সোকাবের পার্শ্ব থেকে তিপনের বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৫) ভাটিকাশর অমীর সাহেবের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে নাজিম উদ্দিন এর বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৬) মেইন রোড হইতে হুসনের বাড়ী পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৭) ভাটিকাশর অলিয়া মন্ত্রসো ছমির দারোগার বাসা হতে শাহজাহান দারোগার বাসা হতে কামরুল সাহেবের বাসা পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p> <p>৯৫৮) ভাটিকাশর লাস্টুর বাসা হতে সিদ্দিক সাহেবের বাসা হতে টুটুলের বাসা পর্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।</p>	কি.মি	১২.২১৮	উৎকৃত দরপত্র পদ্ধতি (C- GP)	মেঘর, মসিক	ভিত্তি	২০৮২.৯৮	প্রযোজ্য নহে	নভেম্বর/ ২০২১	মার্চ/ ২০২২	জুন/ ২০২০


Jibon Krishna Sarker
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 Md. Rikimul Islam
 Page 23
 Mymensingh City Corporation

শ্রাবক নং	ডিজিটিং টার্মিনাল অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্রাবকের বর্ণনা (শুর্ট কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	সর্বের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বসন্ত আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুমোদন নের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	৯৫৯) কলাশপুর সাহেব অসীম সোকান হতে মেঘর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬০) কলাশপুর হীড় এলাকায় আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬১) কলাশপুর আজলর এর ৩১ এর সোকান হতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬২) পালপাতা মন্দির হতে কাশির বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৩) কলাশপুর আজলর মোড়লের বাড়ি হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৪) পালপাতা মোশারফ সাহেবের বাসার সামনে মেতে মন্দির পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৫) কলাশপুর তল বাবার আজলর হতে তিলজলের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৬) কলাশপুর শিমুল ভাঙ্গা ফিলসের সোকান হতে মজললের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৭) কলাশপুর মুর বাড়ি হতে আজলের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৮) কাতিতাসের পাশে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯৬৯) কলাশপুর সিদ্ধান্ত কমিশনারের বাড়ির মসজিদ হতে কাতিতাস বাড়িটারী ওয়াল হতে তিন বাজার মোড় পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা ও পিভিডি পাইপ ড্রেন নির্মাণ। ৯৭০) ব্রীজ মোড় হইতে মরখলা বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭১) পটিতলম নিউ-কলেজী হইতে পাওয়ার হাউজ রেলসি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭২) ভটিকাশর করোন বাড়ী হইতে জনাব অসীম উল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭৩) কলাশপুর বালিকা প্রতিমন্ডা হতে কেওয়ারিখালি রেল স্ট্রীজের নিকে পাইপ ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মাণ। ৯৭৪) ব্রীজ মোড় হতে ফুটি সৌখের পাশ দিয়ে কেওয়ারিখালি রেল স্ট্রীজের নিকে পাইপ ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মাণ। ৯৭৫) কলাশপুর নয়া পাড়ায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭৬) কলাশপুর মুলতুল ক্যাম্প আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭৭) জনাব হোজাজল সাহেবের বাসা হইতে অসীম মন্ত্রাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭৮) অসীম মন্ত্রাসা হইতে জনাব আহম্মদ মিহার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৭৯) কলাশপুর জনাব আজলর কমিশনারের বাড়ীর আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯৮০) কলাশপুর জনাব মজুর অসীম বাড়ী হইতে ব্যাকোর এলিফুল এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।										
মসিক/ডিজিপি/০৩/পিও/১০৬	১০২৩) কেওয়ারিখালী মুলতুল ইসলাম এর বাসা হতে ব্যাকোর মিহার বাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০২৪) কেওয়ারিখালী জরন মিহার বাসা হতে আব্দুল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০২৫) কেওয়ারিখালী পি.ডি.বি. মোড় হতে মজল মিহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০২৬) কেওয়ারিখালী বাইপাস মোড় হতে ইসলাম মিহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০২৭) কেওয়ারিখালী বাইপাস হতে জরন মিহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১০২৮) কেওয়ারিখালী শহীদুল্লাহর বাসা হতে মুলতুল মিহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	কি.মি.	১১.৫১৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেঘর, মসিক	জিওবি	২০৮৬.১০	সমোজা নং	নভেম্বর / ২০২১	মার্চ / ২০২২	জুলা / ২০২৩



Jibon Kristina Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh



Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 মোঃ মসিকুল ইসলাম ডি.এ
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

শ্রাৱকৰ নং	বিৱিধ/বিবিধ অনুযায়ী ক্ৰমৰ অন্য শ্ৰাৱকৰ কৰ্মনা (পূৰ্ত কাৰ্য)	একক	পৰিমা ন	ক্ৰম পৰিচি এবং ধৰন	ক্ৰম অনুমোদন কৰ্তৃপক্ষ	অৰ্ধৰ উৎস	প্ৰাক্ৰমিত হাৰ (লক্ষ টাক)	সন্ধান্য তাৰিখ			
								প্ৰাক খোপাতা আহ্বান (প্ৰযোজ্য ক্ষেত্ৰ)	ধৰণত আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষৰ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নেৰ শেষ তাৰিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<p>১০৩০) কেওহাটখালী ফকলু মিহাৰ বাসা হতে ইয়াহিম মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩১) কেওহাটখালী মৰ্ত্তজ মিহাৰ বাসা হতে জামল মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩২) কেওহাটখালী কবিৰ মিহাৰ বাসা হতে হানু মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৩) কেওহাটখালী ছালম এৰ বাসা হতে ৰহিমৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৪) কেওহাটখালী পি.ডি.বি. ৰোড হতে হকিৰ মুকলম আলী ও আবুল মেছাৰ এৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৫) কেওহাটখালী অনু মিহাৰ বাসা হতে তপিন মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৬) কেওহাটখালী ছালম এৰ বাসা হতে হুসনাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৭) কেওহাটখালী পি.ডি.বি. ৰোড হতে মেহমুদ মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৮) কেওহাটখালী হিটু মিহাৰ বাড়া হতে আবুলেৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৩৯) কেওহাটখালী তুলু মিহাৰ বাড়া হতে মনিৰা মসজিদ পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪০) কেওহাটখালী পশ্চিম পাড়া আহ্বান মিহাৰ বাসা হতে আলী মিহাৰ বাড়া পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪১) কেওহাটখালী লতিব মিহাৰ বাসা হতে ছালম মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪২) বিসিক ৰোড হতে হকিমুল এৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৩) ছাইনুৰ ৰহমান আলম বাসা হতে মেঘাজক এৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৪) হকিম সাহেবৰ বাসা হতে বাসৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৫) মনুৱীতু(পেটি ফাৰ্ম ৰোড) বাসা হতে জামশেদ আলীৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৬) ফকলু মিহা বাসা হতে হানিক মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৭) সেপিমৰ সোকাৰ হতে সলাম মিহাৰ বাসা পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৮) কুছু কুছুৰ বাসা হতে সেল লাইন পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৪৯) কেওহাটখালী পিডিবি ৰোড হতে বাইপাস ৰোড পৰিষ্কাৰ আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৫০) কেওহাটখালী বিসিক এৰ পেছনে আৱশ্যিক এলাকাৰ হাৰা আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৫১) কেওহাটখালী হানসিডি এলাকাৰ হাৰা আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৫২) কেওহাটখালী হাৰা আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৫৩) কেওহাটখালী হাৰা আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p> <p>১০৫৪) কেওহাটখালী পিডিবি ৰোড হাৰা আৱশ্যিক হাৰা উল্লেখ।</p>										


Jibon Krishna Barter
 ASSISTANT ENGINEER
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


Md. Zakurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh


 Page | 25
 মোঃ ৰফিকুল ইসলাম মিঞা
 প্রধান প্ৰকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পরিসীমা এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	পরপর আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	দ্বারা উন্নয়ন (১০৫৫) কেওহাটখালী বিসিক রোড বাইপাস আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (১০৫৬) কেওহাটখালী অঞ্চলে মজল বাড়ির বীপবীত হতে নয়াপাড়া রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (১০৫৭) কলাশপুর নয়াপাড়া মোশহিদুল্লাহ সাহেবের বাড়ি হতে নয়াপাড়া মদিনা মসজিদ ও আকরাম সাহেবের বাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (১০৫৮) কেওহাটখালী এখলাস ফোরমানে এর বাসা হতে মকতুল সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৫৯) ময়নার মোড় বিসিক রোড হতে হতেম এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। (১০৬০) কেওহাটখালী পিডিবি রোড হতে ফকির সুলতান আলী বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৬১) কেওহাটখালী ফকির সরকারের বাসা হতে মনুমতুলের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৬২) কেওহাটখালী আইনউদ্দিন মওলার বাড়ী হতে নয়াপাড়া ইসমাইল মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৬৩) বিসিক রোড হতে রফিকুলের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। (১০৬৪) কেওহাটখালী কেলপাইন সাল্লা কেন্দ্রীয় মসজিদ হতে বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৬৫) কলাশপুর নয়াপাড়া মোশহিদুল্লাহ সাহেবের বাড়ি হতে নয়াপাড়া মদিনা মসজিদ ও আকরাম সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০৭১) কেওহাটখালী পল্লীর মোড় হতে ইছামুলী পল্লী পর্যন্ত ১২০০মি: ব্যাসের আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ (১০৭২) কেওহাটখালী ময়নার মোড় হতে পল্লীর মোড় পর্যন্ত ৯০০মি: ব্যাসের আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ (১০৭৩) কেওহাটখালী পি ডি বি মোড় হতে পল্লীর মোড় পর্যন্ত ৯০০মি: ব্যাসের আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ।										

(গ) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পরিসীমা এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	পরপর আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
PS-১	কনসালটেন্সি (অবকাঠামো)	জন মাস	৪০	কিউসিবিএস/ এলসিএস	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	২৫.২০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই / ২০২১	ডিসেম্বর/ ২০২১	জুন /২০২২
PS-২	কনসালটেন্সি (উন্নয়ন কাজের ডাটাবেজ তৈরি)	জন মাস	২০০	কিউসিবিএস/ এলসিএস	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৪২৫.০০	প্রযোজ্য নহে	ডিসেম্বর/ ২০২১	মে/ ২০২২	জুন /২০২৪

উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (বোকা বরাদ্দ)

01.	Construction of internal Bituminous Carpeting (BC) Road at Anonna Housing R/A in Ward No.02.	কি.মি	-	উৎক দলপত্র পরিসীমা (C-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৬৪.২৫,০০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টে/ ২০২১	জুন /২০২২
-----	--	-------	---	---------------------------	-------------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------

25/7/2021
Jibon Krishna Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


Md. Jibon Krishna Sarkar
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.

Page | 26
 মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	ভিত্তিক/উপস্থিত অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (শুর্ভ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা অর্জন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	পরপর অর্জন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
02.	a) Construction of Drain and CC Road at Lichu Bagan bylane to Badsha miah house to babul robidas house at ward no-06. b) Construction of Drain and CC Road at Lichu Bagan road to shafakunjo via akram shaheb house to shafique shaheb house at ward no.06.	কি.মি	-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর	জিওবি	১৭,১০,০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২
03.	Reconstruction Boundary wall with different Moral in front of Nagar Bhabon	কি.মি	-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর	জিওবি	২৬,০৫,০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২
04.	a. Construction Footpath from Cantonment 1st gate to Existing khali and Brick Drain at backside of Commander house b. Maintenance work of Bipin Park. c. Construction of Mother Care Centre at Mymensingh Medical College	কি.মি	-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর	জিওবি	৫৫,৬০,০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২
05.	Development of Road from Ampotti more to Shwadeshi Bazar & Old Police club Road by BC in Ward No. 08.	কি.মি	-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর		২৪,৭০,০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২
06.	a) Reconstruction Footpath from Nagar Bhaban main gate to Batirkol more via TTC main gate in Ward No.07 b) Reconstruction Footpath from Kachary Mosque to Kanchon vifa in Ward No.07 c) Maintenance work of Joydul uddan Park. d) Re-Construction of internal carpeting road at Police Line in Ward No. 03 e) Construction of Garage at Akua Fulbaria Bus Stand in Ward No.28 f) Construction of Boundary Wall at back side of old Office Building g) Construction of Brick Drain with slab at Police Line Balurghat in Ward No.03	কি.মি	-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর	জিওবি	১৯,৫৭,০০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২
07.	Construction of Boundary Wall, Drain, Earth filling & Main gate at Aqua City Graveyard in Ward No. 2		-	উৎকৃষ্ট মরশুর পদ্ধতি (c-GP)	মেয়র, মহানগর	জিওবি	৬৮,৯০,০০০	প্রয়োজ্য নহে	জুলাই /২০২১	সেপ্টেম্বর /২০২১	ডিসেম্বর /২০২২


 25/07/2021
Jibon Krishna Sarkar
 Assistant Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


 25/7/2021
Md. Zahurul Haque
 Executive Engineer
 Mymensingh City Corporation
 Mymensingh.


 25/07/2021
 Page | 27
 মোঃ রাশেদুল ইসলাম সি.এ
 প্রধান প্রকৌশলী
 ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন